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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIERS – PROJETS DE REFECTION DE REACTEURS CANDU 6 

          03/2008           09/2009

         05/2008       11/2008         06/2009
Arrêt  Dém. EACL   Reconst. EACL   MES

 2 m.  5,5 mois  7 mois  3,5 m.

          03/2008 10/2012
         05/2008 07/2009            07/2012
Arrêt Démantèlement ÉACL    Reconstruction ÉACL     MES

2 m.  14 mois    35 mois     4 mois

 04/2009 10/2010
 06/2009 12/2010 07/2010

  Arrêt    Dém. ÉACL Reconst. ÉACL MES 

   2,5 m    6 mois  7 mois    2,5 m.

 04/2009      07/2011
           06/2009 01/2010           03/2011 Add.    
  Arrêt  Dém. ÉACL      Reconstruction ÉACL  MES

    2,5 m   7 mois  13,5 mois 3,5 m.  1m

 03/2011  11/2012
06/2011 12/2011    08/2012

Arrêt  Dém. ÉACL Reconst. ÉAC         MES

 3 m  6 mois  7,5 mois             3,5 m.

04/2014       09/2016
12/2014    01/2016 Add.       

 10/2012      Démant. ÉACL   Reconstruction ÉACL         Cont.   MES

  18 mois        8 mois   13 mois 2,5 m   4,5 mois
      0,5 m.

  Remobilisation/travaux 
  préparatoires/ Infrastructures /
  MERT/retrait 2 SFCR

Transfert des 
voûtes à EACL

                  Octobre 2012
     Décision de procéder  
                    à la réfection  

28 décembre 2012
Arrêt de la centrale
condition du permis

20162012

Août 2008
Recommandation de la 

réfection au CA

Wolsong
(projet complété)

Initial

Réel

Gentilly-2

Initial

Révisé

2013 2014 2015

Point 
Lepreau

Initial

Actuel

Projet 2008 2009 2010 2011
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ANNEXE 2 : INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

Projet -6 -3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57

  Démantèlement ÉACL        Reconstruction ÉACL    MES

  14 mois        35 mois    4 mois
(Échéancier 

actuel)

1 m. travaux

Wolsong Démant. ÉAC       Reconstruction ÉACL            MES    additionnels

 7 mois       13,5 mois           3,5 m.

Gentilly-2  Démant. ÉACL           Reconstruction ÉACL Cont. MES      

(Échéancier 
révisé)   8 mois  13 mois 2,5m    0,5m

  4,5 m.          

        Travaux
     additionnels

Transfert 
des voûtes

Point 
Lepreau

(Échéancier
réel - projet 
complété)

Problématique rencontrée lors de 
l'installation des tubes de calandre :

Pistes d'amélioration :
‐Amélioration outillage 
‐ Efficience des méthodes                    
de travail
‐ Équipe coréenne              
expérimentée  
‐ etc.

- Solution  identifiée et mise en place par 
l'équipe de Wolsong 

Réduction du 
démantèlement  

(7 mois)

Réduction de la   
reconstruction

(21,5 mois)

Efficience des méthodes
de travail

Durée de Gentilly‐2 ajustée en fonction des 
performances de Wolsong

Balisage 
des 
activités 
de MES
complétées
à Wolsong
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ANNEXE 7 : ÉCHEANCIER DES TRAVAUX DE FERMETURE 

 
 

FERMETURE DÉFINITIVE LE
28 DÉCEMBRE 2012

Prévision des effectifs requis à la 
centrale à la fin de l'année

2021‐2050

20

2017‐2021

64160

2016

Déclassement,
évacuation du combustible et 

démantèlement

736 200 160

2012 2013 2014 2015

485 440 520 35

2050‐2055 2055‐2060 2060‐2062

ÉVACUATIONDU COMBUSTIBLE

10 ans (2050 à 2060)

Combustible 7 ans en piscine puis transfert vers l'ASSCI / maintenance des 
installations et systèmes actifs / sécurisation du site en tout temps

DORMANCEPRÉPARATION À LA DORMANCE

Décharg. réacteur/traitement de l'eau 
lourde/désactivation des systèmes

28 DÉCEMBRE 2012
Arrêtde la centrale condition du permis

18 mois 41 ans (2014 à 2055)

2050
Disponibilité potentielle du site canadien 

d'entreposage définitif

Préparation et démantèlement

5 ans

Remise en état 
du site

2 ans
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ANNEXE 8 : COUTS D’UN SCENARIO DE FERMETURE EN 2012 (EN MILLIONS DE DOLLARS 2012) 

ACTIVITÉS (M$ 2012)
TOTAL

(M$ 2012)
2013 2014 2015 2016 2017 (…) 2055 2056 2057 2058 2059 2060

DORMANCE ET DÉMANTÈLEMENT 1 075,18 82,3 78,8 19,6 19,6 19,6 42,4 63,7 102,8 95,9 88,4 49,1

ÉVACUATION DU COMBUSTIBLE 660,8 2,4 2,7 3,2 4,9 5,2 14,0 13,8 13,7 13,7 13,8 13,8

INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES 34,6 17,5 15,2 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 15,9 6,2 6,2 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL (excluant coût démob. MDO) 1 786,43 108,3 102,9 25,8 26,9 24,8 56,4 77,5 116,5 109,6 102,2 62,9

Coût total annuel (en millions de dollars 2012)
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